

Audit de conformité des livrables

Vérification des indicateurs de qualité, des attendus et des chiffres publiés

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Objet : Contrôler que chaque livrable répond aux attendus officiels du projet

Périmètre : Notebook amélioré, documentation en sept volets, portfolio, kit de soutenance

Méthode : Relecture croisée, réexécution du notebook, contrôle des chiffres publiés

Date de l'audit : 31 juillet 2026

Version : 1.9, mise à jour du 1er octobre 2026 (portfolio en ligne, jalon J4 réussi le 30 septembre, dépôt de la documentation, relecture des essais C et D en cours, typographie) ; 1.8, pagination du dépôt mise à jour (82 pages), le 25 septembre 2026 au matin, puis relecture finale du même jour (livrable 3, marge, cahier des charges, sources), et mise à jour du 28 septembre 2026 (performance datée, réexecutions des 25 et 28 septembre, portfolio retenu, pagination, texte allégé) ; 1.7, pagination du dépôt mise à jour (76 pages) et réexécution d'audit distinguée des exécutions conservées, le 25 septembre 2026 ; 1.6, quatrième passage du 17 septembre 2026 contre la grille des attendus (section 11) et preuves actualisées, rédigé le 18 septembre ; 1.5, grille portée à seize indicateurs ; 1.4, mise à jour du 17 septembre (section 10) ; 1.3, passages du 4 août et du 3 septembre 2026, vingt-neuf écarts

Quatre passages, quarante écarts, tous corrigés. Le premier, sur la version du 26 juin 2026, a donné onze corrections, faites le 31 juillet. Trois portaient sur des chiffres publiés : facteur d'accélération, nombre de critères, base de la concentration (écarts 1, 2 et 4). Le deuxième, le 4 août, en a relevé huit, corrigés le jour même (section 8). Le troisième, le 3 septembre, dix, sur les portfolios (section 9). Le quatrième, le 17 septembre, onze de forme, contre la grille de l'énoncé (section 11).

Sommaire

1. Objet et méthode de l'audit.....	3
1.1 Méthode retenue.....	3
1.2 Échelle de statut employée.....	3
2. Conformité aux livrables attendus.....	3
3. Grille des indicateurs de qualité, renseignée et auditée.....	4
3.1 Veille technologique et méthodologique.....	4
3.2 Identification du besoin métier.....	5
3.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel.....	5
3.4 Objectifs pédagogiques du projet.....	6
4. Contrôle des chiffres publiés.....	7
4.1 Résultats déterministes, confirmés à l'identique.....	7
4.2 Écarts relevés et corrigés.....	7
Écart 1 : facteur d'accélération des moteurs alternatifs.....	7
Écart 2 : composition de la liste des critères de comparaison.....	8
Écart 3 : numérotation des jalons.....	8
Écart 4 : base de calcul de la concentration du chiffre d'affaires.....	9
Écart 5 : lisibilité du rapport de contrôle qualité dans le notebook.....	9
Écarts 6 à 11 : corrections rédactionnelles et de complétude.....	9
5. Contrôle rédactionnel et accessibilité.....	9
6. Risques résiduels et limites de cet audit.....	10
7. Conclusion de l'audit.....	10
8. Second passage d'audit, 4 août 2026.....	10
8.1 Ce que la troisième réexécution confirme.....	10
8.2 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite du premier passage.....	11
8.3 Autres vérifications sans écart.....	12
9. Troisième passage, 3 septembre 2026 : les portfolios et l'état réel du parcours.....	12
9.1 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite des précédents.....	13
9.2 Vérifications rejouées.....	13
10. Mise à jour du 17 septembre 2026, à la validation du projet 12.....	14
11. Quatrième passage, 17 septembre 2026 : audit des attendus de l'énoncé mis à jour.....	14

1. Objet et méthode de l'audit

Le projet demande de produire un livrable amélioré, une documentation de la démarche et un portfolio, puis de démontrer que ces productions respectent une grille d'indicateurs de qualité publiée par OpenClassrooms. Cet audit le vérifie point par point.

Pourquoi ce contrôle ? J'ai écrit la documentation en même temps que le notebook, d'où un risque de désynchronisation. Les mêmes chiffres circulent d'un document à l'autre. Et un évaluateur ouvrira le notebook pour comparer.

1.1 Méthode retenue

1. **Relecture croisée des sept documents** de la documentation et du kit de soutenance, avec extraction automatique de tous les nombres cités et regroupement par indicateur.
2. **Réexécution complète du notebook** le 31 juillet 2026 sur une machine différente de celle d'origine, pour distinguer les résultats déterministes des résultats dépendants du matériel.
3. **Confrontation de chaque affirmation chiffrée** de la documentation à la sortie de code correspondante, cellule par cellule.
4. **Vérification de la grille officielle** des indicateurs de qualité, en exigeant pour chacun une preuve localisable par un lecteur externe, et non une simple mention.
5. **Contrôle rédactionnel** : cohérence terminologique, typographie française, lisibilité pour un public non technique.

1.2 Échelle de statut employée

Statut	Signification	Suite donnée
Conforme	La preuve existe, elle est localisable et exacte	Aucune action
Conforme avec réserve	La preuve existe mais son énoncé manque de précision	Reformulation
Écart	La preuve est absente, fausse ou contredite par le code	Correction obligatoire

2. Conformité aux livrables attendus

Le projet attend trois livrables numérotés. Le tableau ci-dessous établit la correspondance avec les fichiers effectivement produits et vérifie la convention de nommage imposée, à savoir Nom_Prenom, numéro du livrable, nom du livrable, mois et année de démarrage.

Livrable attendu	Fichier fourni	Statut
1. Livrable du P6 amélioré (notebook Python ou R), intégrant les améliorations réalisées grâce à l'IA	Lippens_Charles_1_projet_ameliore_092026 : notebook exécuté, données sources, figures, essais complémentaires, journal, README, requirements.txt	Conforme

Livrable attendu	Fichier fourni	Statut
2. Documentation de la démarche : veille métier et technologique, cahier des charges fonctionnel, mini formation pour les métiers, hypothèses, tests, résultats, limites, décisions	Sept documents préfixés Lippens_Charles_2_ (veille, cahier des charges, gestion de projet, démarche et POC, guide de prise en main, synthèse globale, audit de conformité), réunis dans un dossier complet de 83 pages, joint à la documentation de 19 pages déposée comme élément 2	Conforme
3. Portfolio professionnel présentant une sélection hiérarchisée de preuves de compétences, intégrant le résultat de la veille	Quatre versions complètes du site, chacune avec une page ou une section dédiée à la veille et les quatorze projets du parcours hiérarchisés	Conforme : version 4 en ligne depuis le 30 septembre 2026 à https://charleslippensdata.github.io/ ; élément 3 du dépôt préparé le 29 septembre (une page avec l'adresse du site)

Point de vigilance sur le dépôt. Le dossier compressé doit être nommé Titre_du_projet_nom_prenom et les trois livrables suivre la forme Nom_Prenom_numéro_nom du livrable_mois et année de démarrage : projet amelioré, documentation, portfolio. Je dépose la documentation en deux PDF : 19 pages sous le nom de l'élément 2, Lippens_Charles_2_documentation_092026, et le dossier complet de 83 pages à côté, Lippens_Charles_2_documentation_dossier_complet_092026. Les sommaires sont actualisés avant l'export. La mini formation destinée aux métiers est un attendu du livrable 2. Elle occupe la section 7 du cahier des charges et fait l'objet d'un guide de prise en main distinct.

3. Grille des indicateurs de qualité, renseignée et auditée

La grille officielle comporte trois blocs : la veille technologique et méthodologique (huit indicateurs), l'identification du besoin métier (quatre) et le cahier des charges fonctionnel (quatre, section 3.3). Chaque ligne reprend l'intitulé exact de l'énoncé.

3.1 Veille technologique et méthodologique

Indicateur officiel	Preuve, avec sa localisation	Statut d'audit
Ma veille sélectionne, évalue et justifie les choix des solutions techniques.	Document de veille, section 3 : quatre tableaux comparatifs, un par axe, chacun opposant au moins deux options sur sept critères communs, avec la décision et son motif.	Conforme
Ma veille soutient une démarche d'optimisation et d'amélioration continue.	Document de veille, section 6 : feuille de route, pistes d'évolution et boucle de réévaluation alimentée par les flux automatisés.	Conforme
Les informations sont fiables et sourcées.	Document de veille, section 4 : seize sources nommées et datées, vérifiées le 25 septembre 2026, classées par niveau de fiabilité, avec l'apport retenu pour chacune ; section 4.2 : six sources métier ; sources cliquables dans le document et dans le portfolio.	Conforme
Les informations sont cohérentes avec les principes de développement durable.	Critère de sobriété présent dans chacune des quatre grilles de comparaison, et décision de ne pas suréquiper le projet à sa volumétrie actuelle.	Conforme

Indicateur officiel	Preuve, avec sa localisation	Statut d'audit
Le système de veille contient au moins un élément d'automatisation.	Document de veille, section 2.2 et annexe A : flux RSS agrégés dans Feedly, trois lettres d'information, abonnement aux publications de versions sur GitHub, alertes Google Scholar ; captures d'écran du dispositif en fonctionnement (17 septembre 2026).	Conforme
Au moins un outil ou une méthode sélectionné est pertinent et adapté aux besoins des utilisateurs.	Pandera répond au besoin de fiabilité exprimé par la direction ; Isolation Forest répond au besoin de détection avant restitution ; la justification part du besoin.	Conforme
Les besoins en formation des publics non techniques sont identifiés, y compris les collaborateurs en situation de handicap.	Cahier des charges, section 7 : quatre séquences de formation, avec public, format, durée et dispositions d'accessibilité. Guide de prise en main associé.	Conforme
Les impacts des nouveaux outils et méthodes issus de la veille sont identifiés, évalués, expérimentés et documentés.	Le notebook constitue le POC : chaque axe y est expérimenté, mesuré et tranché. La documentation de la démarche journalise les essais.	Conforme

3.2 Identification du besoin métier

Indicateur officiel	Preuve, avec sa localisation	Statut d'audit
La prise en compte d'un environnement complexe et changeant est démontrée.	Cahier des charges, section 1 : deux systèmes hétérogènes, deux identifiants distincts, qualité inégale, croissance attendue du référentiel et projet d'unification de l'ERP.	Conforme
Le besoin métier est reformulé en tenant compte des contraintes internes et externes et des spécificités fonctionnelles.	Cahier des charges, sections 2 et 4 : problématique en une question et besoin reformulé en une phrase, puis tableau des neuf contraintes et de la réponse apportée à chacune.	Conforme
Les éléments prioritaires du projet sont identifiés.	Cahier des charges, section 2.2 : cinq priorités numérotées de P1 à P5, ordonnées et motivées.	Conforme
L'analyse du besoin clarifie les objectifs et les enjeux et permet de cadrer le projet.	Cahier des charges, section 2.1 : cinq objectifs, chacun rattaché à un enjeu métier et à la conséquence d'un échec ; les indicateurs sont en section 5.	Conforme

3.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel

Bloc ajouté le 17 septembre 2026. La grille officielle du projet mis à jour le 24 juin 2026 comporte quatre indicateurs propres au cahier des charges fonctionnel, en plus des huit de veille et des quatre d'identification du besoin.

Indicateur officiel	Preuve, avec sa localisation	Statut d'audit
Le cahier des charges décrit l'état actuel, les spécificités fonctionnelles, les ressources et le budget	Section 1 : les deux systèmes existants et le notebook du projet 6 ; section 1.1 : six dimensions de l'environnement ; sections 2.1, 2.2 et 3 : objectifs, priorités P1 à P5, périmètre traité et hors périmètre ; section 8 : cinq postes de ressources et budget, conditions de réception	Conforme ; les spécificités fonctionnelles sont listées en section 3.1 : huit fonctionnalités, F1 à F8, chacune avec son critère d'acceptation
Le cahier des charges décrit le périmètre (jalons, livrables, planning)	Section 3 : périmètre en deux colonnes ; section 6 : cinq jalons J1 à J5 avec contenu validé, livrable de sortie et semaine ; gestion de projet, section 4 : itérations et conditions de franchissement	Conforme ; les dates réelles des trois séances et de la soutenance figurent dans le cadrage et en section 6
Le document est clair et synthétique	Sommaire, cadrage en une page, huit sections numérotées, problématique en une question, tableaux comparatifs	Conforme
Le document respecte les bonnes pratiques bureautiques	Page d'identification (auteur, commanditaire, objet, date, version), sommaire actualisable, pagination en pied de page, tableaux et encadrés uniformes, annexe A des documents de référence, figures numérotées dans les autres documents	Conforme, sous réserve d'actualiser le sommaire avant l'export PDF du dépôt

3.4 Objectifs pédagogiques du projet

Au-delà de la grille, l'énoncé liste huit objectifs pédagogiques. Ils ne sont pas assortis d'indicateurs mais l'évaluateur s'en sert pour construire ses questions. Le tableau ci-dessous montre où chacun est démontré.

Objectif pédagogique	Où il est démontré	Statut
Effectuer une veille métier et technologique	Document de veille, quatre axes, seize sources et six sources métier	Conforme
Expérimenter de nouvelles méthodes d'analyse de données à travers des recherches	Notebook, étapes 3 à 5 : Isolation Forest, SHAP, moteurs alternatifs	Conforme
Identifier les besoins métier en intégrant les différentes contraintes	Cahier des charges, sections 1 à 4	Conforme
Formaliser un cahier des charges fonctionnel pour cadrer les besoins et les solutions	Cahier des charges, document complet, huit sections	Conforme
Organiser un projet d'analyse data grâce à des outils de gestion de projet	Document de gestion de projet : lots, backlog, Kanban tenu dans Notion et GitHub Projects (captures en section 3), frise datée des jalons, registre des risques	Conforme
Formaliser les procédures de documentation pour assurer une gestion fiable	Documentation de la démarche, section 8 : procédure de documentation écrite, avec règles de nommage, de versionnage et de journalisation des essais	Corrigé le 31 juillet
Accompagner les équipes sur la prise en main des outils	Cahier des charges, section 7, complétée par un guide de prise en main en langage métier	Corrigé le 31 juillet
Adapter sa posture de professionnel en se positionnant comme consultant	Documentation de la démarche, section 9 : posture de conseil, et script oral de soutenance	Corrigé le 31 juillet

4. Contrôle des chiffres publiés

Le notebook a été réexécuté intégralement le 31 juillet 2026, sur une machine différente de celle utilisée en juin, avec les mêmes fichiers sources et la même graine aléatoire. Cette double exécution sépare nettement ce qui est reproductible de ce qui dépend du matériel.

4.1 Résultats déterministes, confirmés à l'identique

Indicateur	Valeur publiée	Valeur réexécutée	Verdict
Lignes du fichier ERP	825	825	Confirmé
Lignes du fichier web	1 513	1 513	Confirmé
Types d'anomalies relevés à l'audit initial	9	9	Confirmé
Lignes ERP en infraction au contrat de qualité	9 sur 825	9 sur 825	Confirmé
Produits analysables après jointure	714	714	Confirmé
Chiffre d'affaires reconstitué	143 680 euros	143 680 euros	Confirmé
Unités vendues	5 751	5 751	Confirmé
Marge moyenne	47,4 %	Non calculée par le notebook livré ; recalculée le 25 septembre dans le notebook complémentaire (essai C) : 47,4 %	Recalculée le 25 septembre par l'assistant dans un script séparé ; ma relecture est en cours
Anomalies détectées par le score z	13	13	Confirmé
Anomalies détectées par Isolation Forest	36	36	Confirmé
Anomalies multivariées vues par Isolation Forest seul	26	26	Confirmé
Coefficient de détermination du modèle de ventes	0,72	0,724	Confirmé
Erreur absolue moyenne du modèle	1,54 unité	1,54 unité	Confirmé
Références représentant 80 % du chiffre d'affaires	435	435	Confirmé

4.2 Écarts relevés et corrigés

Écart 1 : facteur d'accélération des moteurs alternatifs

La documentation de juin annonçait un facteur d'environ 4 pour Polars et d'environ 3 pour DuckDB sur un test à deux millions de lignes. Ces valeurs provenaient des benchmarks publiés par les éditeurs, reprises pendant la phase de veille, alors que le notebook mesurait un facteur 5,9 pour Polars et 3,7 pour DuckDB. La réexécution faite pour l'audit, sur une machine disposant de moins de cœurs, donne 3,8 pour Polars et 3,6 pour DuckDB ; sa sortie n'a pas été conservée. L'exécution conservée du 31 juillet donnait 3,5 et 2,9, celle du 4 août, livrée, 4,1 et 2,9.

Mesure	pandas	Polars	DuckDB
Volumétrie réelle, 825 lignes, poste de juin	5,3 ms	1,6 ms	22,1 ms
Volumétrie réelle, 825 lignes, réexécution d'audit de juillet	9,5 ms	2,6 ms	26,3 ms
Deux millions de lignes, poste de juin	238 ms (référence)	41 ms, soit 5,9 fois plus rapide	64 ms, soit 3,7 fois plus rapide
Deux millions de lignes, réexécution d'audit de juillet	273 ms (référence)	71 ms, soit 3,8 fois plus rapide	75 ms, soit 3,6 fois plus rapide

Correction retenue. Les documents annonçaient alors un ordre de grandeur, un facteur 3 à 6 selon le nombre de cœurs disponibles, plutôt qu'une valeur unique. Le caractère matériel de la mesure est signalé : un évaluateur qui rejoue le test peut obtenir un autre chiffre. La décision de gestion reste la même : conserver pandas au volume actuel. Depuis le 28 septembre 2026, les documents citent des facteurs datés. Polars et DuckDB sont 4,1 et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée), 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre.

Une seconde imprécision figurait dans la même section. Le texte affirmait que les écarts à la volumétrie réelle restaient inférieurs à dix millisecondes, ce qui n'est vrai qu'entre pandas et Polars. DuckDB, pénalisé par son temps d'initialisation, se situe autour de vingt-cinq millisecondes. La formulation corrigée précise que toutes les exécutions restent sous les trente millisecondes (seuil porté à 40 millisecondes au second passage, écart 12), un ordre de grandeur sans effet sur l'usage.

Écart 2 : composition de la liste des critères de comparaison

Les critères de comparaison devaient être fixes. Or six formulations circulaient, dont deux dans un même texte : on aurait pu croire la grille reconstituée après coup.

Document	Liste annoncée en juin	Nombre
Document de veille, section 2.1	Qualité et robustesse, biais, coût en temps, reproductibilité, sécurité et conformité, maintenabilité, sobriété	7
Documentation de la démarche	Qualité, biais, temps, reproductibilité, sécurité, conformité	6
Synthèse globale, section 1	Les sept précédents moins la maintenabilité	7
Synthèse globale, section 2	Liste identique au document de veille	7
Questions et réponses	Six critères annoncés, la sobriété citée à part	6 puis 7
Support de soutenance	Qualité, biais, temps, reproductibilité, sécurité, sobriété	6

Correction retenue. Tous les documents renvoient désormais aux sept critères définis dans le document de veille, dans le même ordre et avec les mêmes intitulés. Les supports courts, comme les diapositives, citent les sept, sans coupe.

Écart 3 : numérotation des jalons

Le cahier des charges décrivait cinq jalons de J1 à J5 tandis que le document de gestion de projet en décrivait quatre, sur le même calendrier de quatre semaines. Seul J3 portait le même intitulé dans les deux textes. Les

deux documents ont été alignés sur cinq jalons, la documentation et la restitution étant deux étapes distinctes.

Écart 4 : base de calcul de la concentration du chiffre d'affaires

Le résultat de 435 références pour 80 % du chiffre d'affaires était exact mais publié sans sa base. Le calcul porte sur les 689 références qui génèrent effectivement du chiffre d'affaires, et non sur les 714 produits du périmètre : 25 références n'ont enregistré aucune vente. Les documents précisent désormais cette base et le pourcentage correspondant, 63 %.

Écart 5 : lisibilité du rapport de contrôle qualité dans le notebook

La cellule de validation affichait un décompte par règle qui donnait 42 cas pour la règle de marge négative, alors que 7 lignes seulement sont concernées. Le comportement de Pandera pour les contrôles portant sur l'ensemble du tableau est de remonter un cas par colonne et par ligne fautive, soit 7 lignes multipliées par 6 colonnes. Le rapport a été réécrit pour afficher le nombre de lignes uniques en infraction, 9 sur 825, ce qui correspond au chiffre publié dans le cahier des charges et lève toute ambiguïté.

Écarts 6 à 11 : corrections rédactionnelles et de complétude

Écart	Correction apportée
Le nombre de documents de la partie 1 variait entre cinq et six selon les supports	Décompte unique de six documents, l'audit de conformité étant intégré
Le taux de marge était tantôt à 47 %, tantôt à 47,4 %	Valeur unique de 47,4 %, avec mention de la médiane à 48,3 %
Aucune procédure de documentation formalisée n'existait, alors que c'est un objectif du projet	Ajout d'une section dédiée dans la documentation de la démarche, avec règles écrites
L'accompagnement des équipes se limitait à un plan de formation	Ajout d'un guide de prise en main rédigé en langage métier, pensé pour être remis aux achats
La posture de consultant était affirmée mais jamais explicitée	Ajout d'une section décrivant le positionnement, les limites du mandat et le mode de restitution
Un chemin de fichier propre à un environnement de travail temporaire subsistait dans le notebook	Suppression, remplacée par une résolution de chemin relative documentée

5. Contrôle rédactionnel et accessibilité

Les livrables doivent pouvoir être remis à des interlocuteurs variés, des ressources humaines à la direction. Un contrôle rédactionnel a donc été mené en parallèle du contrôle technique.

Point contrôlé	Constat	Suite donnée
Typographie française	Ponctuation décorative et tirets longs employés comme séparateurs, au détriment de la lisibilité à l'impression	Réécriture en ponctuation courante
Accentuation	Quelques majuscules non accentuées	Correction sur l'ensemble des documents
Terminologie	Un même objet désigné par plusieurs termes, par exemple contrat de qualité et contrat de données	Glossaire commun ; terme retenu : contrat de qualité
Structure	Sommaires présents mais non actualisés à l'ouverture	Champ de sommaire actualisable, avec la consigne d'actualisation
Lisibilité pour un public non technique	Notions statistiques employées sans définition	Glossaire de douze termes en section 5 du guide de prise en main

Point contrôlé	Constat	Suite donnée
Accessibilité	Contrastes conformes, mais information parfois portée par la seule couleur dans les figures	Ajout de libellés textuels sur les figures du notebook

6. Risques résiduels et limites de cet audit

Cet audit a trois limites.

- **Le jeu de données reste figé.** L'audit valide la cohérence interne des chiffres, pas leur stabilité dans le temps. Une extraction ERP différente produirait d'autres valeurs et pourrait invalider certains seuils, par exemple le taux de contamination retenu pour Isolation Forest.
- Le test de performance dépend du matériel : chaque exécution donne des facteurs différents. La conclusion de gestion ne change pas.
- **Le portfolio n'a pas été audité sur le fond des projets antérieurs.** Le contrôle a porté sur la structure de la narration et sur l'intégration de la veille, pas sur l'exactitude des résultats des projets 1 à 12, qui ont été validés dans leur propre cadre.

7. Conclusion de l'audit

Les seize indicateurs de la grille officielle (douze lors de ce premier passage, quatre ajoutés le 17 septembre 2026) sont couverts, chacun par une preuve localisable dans un document identifié. Les trois livrables sont produits et nommés conformément à la consigne ; le troisième, le portfolio, est en ligne depuis le 30 septembre 2026 et se dépose sous le nom Lippens_Charles_3_portfolio_092026, une page avec l'adresse du site. Les treize résultats déterministes du notebook ont été confirmés par une réexécution indépendante, puis retrouvés le 25 septembre sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, dans un environnement neuf créé avec le seul requirements.txt (jalon J4). La marge, citée sans cellule de calcul, a été recalculée le 25 septembre par l'assistant (essai C) ; ma relecture est en cours.

Onze écarts, dont trois sur des chiffres publiés. Aucun ne change une décision technique. Tous portaient sur la précision d'une phrase ou la complétude d'une preuve, ce qu'un évaluateur teste en discussion.

Verdict. La version du 31 juillet 2026 est conforme et présentable. Chaque écart est corrigé et reste visible dans cet historique.

8. Second passage d'audit, 4 août 2026

Un second passage a été conduit le 4 août 2026, avec la même méthode que le premier : réexécution intégrale du notebook sur une troisième machine, extraction automatique des chiffres publiés, contrôle croisé document par document. Le périmètre s'étendait cette fois aux trois versions du portfolio, aux figures exportées et à la typographie du notebook.

8.1 Ce que la troisième réexécution confirme

Les treize résultats déterministes calculés par le notebook sont confirmés à l'identique pour la troisième fois. Ce sont : 825 et 1 513 lignes sources, 9 types d'anomalies, 9 lignes en infraction sur 825, 714 produits, 143 680 euros, 5 751 unités, 13 et 36 anomalies dont 10 communes, 26 anomalies multivariées, pouvoir explicatif de 0,72, erreur moyenne de 1,54 unité, 435 références sur 689 pour 80 % du chiffre d'affaires. La

marge, calculée à part, n'en fait pas partie. La reproductibilité annoncée est donc vérifiée sur trois machines distinctes, puis le 25 septembre 2026 sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, dans un environnement neuf (jalon J4).

Le point sensible reste la mesure de performance, qui dépend du matériel. Le tableau ci-dessous réunit les mesures des trois machines, et depuis le 28 septembre 2026 celles de mon poste (25 septembre). Le dossier dit « moins de 40 millisecondes au volume réel ». Il cite des facteurs datés : Polars et DuckDB 4,1 et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août, 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre.

Mesure	pandas	Polars	DuckDB
Volumétrie réelle, poste de juin	5,3 ms	1,6 ms	22,1 ms
Volumétrie réelle, réexécution d'audit de juillet	9,5 ms	2,6 ms	26,3 ms
Volumétrie réelle, poste d'août, exécution livrée	9,9 ms	2,5 ms	32,3 ms
Volumétrie réelle, mon poste, 25 septembre 2026	4,7 ms	2,1 ms	26,7 ms
Deux millions de lignes, poste de juin	238 ms (référence)	41 ms, soit 5,9 fois plus rapide	64 ms, soit 3,7 fois plus rapide
Deux millions de lignes, réexécution d'audit de juillet	272,5 ms (référence)	71,4 ms, soit 3,8 fois plus rapide	74,8 ms, soit 3,6 fois plus rapide
Deux millions de lignes, poste d'août, exécution livrée	240,3 ms (référence)	58,7 ms, soit 4,1 fois plus rapide	81,7 ms, soit 2,9 fois plus rapide
Deux millions de lignes, mon poste, 25 septembre 2026	240,3 ms (référence)	29,8 ms, soit 8,1 fois plus rapide	41,8 ms, soit 5,7 fois plus rapide

L'exécution conservée du 31 juillet (3,5 et 2,9) n'est pas dans ce tableau, qui garde la réexécution d'audit de juillet (3,8 et 3,6). Toutes les mesures sont listées en annexe A.2 de la documentation de la démarche et dans le journal des essais.

8.2 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite du premier passage

Écart	Constat	Correction apportée
12. Exécution embarquée contre chiffres publiés	L'exécution livrée dans le notebook affichait 39,1 ms pour DuckDB et des facteurs de 3,5 et 2,9, ce qui contredisait la phrase « moins de trente millisecondes » et l'énoncé « facteur 3 à 6 » publiés dans la documentation.	Notebook réexécuté et livré avec une exécution cohérente ; formulations élargies dans tout le dossier : moins de 40 millisecondes, gain d'environ 3 à 6 fois selon le moteur et la machine ; tableau des trois machines publié ci-dessus. Formulation remplacée le 28 septembre 2026 par des facteurs datés.
13. Figure des neuf types d'anomalies	La figure exportée ne correspondait pas au tableau du notebook : elle affichait 85 références sans identifiant et 0 doublon, là où le notebook compte 2 SKU manquants et 1 doublon parmi les lignes produits.	Figure régénérée à partir des neuf catégories et des valeurs exactes du notebook, puis remplacée dans le document de veille et le support de maintenance.

Écart	Constat	Correction apportée
14. Portfolio resté sur les valeurs d'avant le premier audit	Les trois versions du site publiaient encore « écarts inférieurs à 10 ms », « Polars environ 4 fois » et « DuckDB environ 3 fois », ainsi qu'une figure issue d'une exécution de juin avec un test à 10 millions de lignes absent du notebook.	Textes, légendes et textes alternatifs alignés sur les formulations du dossier ; figure d'accélération régénérée depuis l'exécution livrée.
15. Typographie héritée d'anciens séparateurs	Dix virgules précédées d'une espace dans le notebook, et des enchaînements « vers » à la place d'un signe de ponctuation, rendaient certaines phrases incorrectes.	Ponctuation rétablie dans toutes les cellules concernées.
16. Accents manquants	« 3 a 6 » sans accent dans le notebook et dans une page du portfolio ; chaînes de caractères du code sans accents, visibles dans les sorties imprimées et les titres de figures.	Accentuation rétablie dans le texte, dans le code et dans les sorties, notebook réexécuté en conséquence.
17. Date du notebook	L'en-tête du notebook indiquait juin 2026 alors que le dossier est daté de juillet 2026.	Date alignée sur juillet 2026.
18. Taux de marge résiduel	La synthèse du notebook affichait encore « environ 47 % » au lieu de la valeur harmonisée.	Valeur unique de 47,4 %, avec la médiane à 48,3 %, comme dans le reste du dossier.
19. Décompte des volets de la documentation	Ce document annonçait une documentation en six volets et en énumérait six, alors que le dossier en compte sept, guide de prise en main compris.	Décompte et énumération corrigés en sept volets, en cohérence avec l'index et le support de soutenance.

8.3 Autres vérifications sans écart

- Les sept critères de comparaison sont cités à l'identique dans les huit documents contrôlés, le notebook et les diapositives.
- La grille officielle (douze indicateurs alors renseignés, seize depuis le 17 septembre 2026) et les huit objectifs pédagogiques restent couverts, preuves localisables inchangées.
- Le guide de prise en main, le document de gestion de projet et les quatre fiches de cours ne comportaient aucun chiffre à corriger.
- Aucun tiret cadratin, aucune majuscule non accentuée et aucun chemin absolu ne subsistent dans les livrables contrôlés.

Verdict du second passage. La version du 4 août 2026 est conforme et présentable. J'en retiens une règle : rejouer le contrôle après chaque modification, même après un audit réussi, car une correction peut en désynchroniser une autre.

9. Troisième passage, 3 septembre 2026 : les portfolios et l'état réel du parcours

Un mois après le second passage, la relecture des trois versions du portfolio a montré qu'elles décrivaient un parcours dépassé. Le projet 10, étude sur l'eau potable restituée en histoire Tableau Public pour l'ONG DWFA, y figurait en cours à 30 % alors qu'il a été validé en juin 2026. Le projet 11, étude de marché internationale par ACP et clustering, y figurait à venir alors qu'il a été validé en août 2026. Le projet 12, en cours avec une soutenance prévue en septembre, y figurait aussi à venir. Les livrables des projets 10 et 11 étaient absents, et les versions 2 et 3 ne proposaient aucun livrable pour les projets 1 à 9. Le passage a

corrigé ces écarts à partir des archives de soutenance et des dépôts de code, après sauvegarde des fichiers touchés.

9.1 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite des précédents

Écart	Correction appliquée	Fichiers touchés
20. Projets 10 et 11 présentés comme en cours et à venir	Cartes réécrites en cinq temps avec les résultats réels : 194 pays et quatre vues Tableau pour le projet 10 ; 172 pays, 14 variables, 4 composantes, 21 pays cibles pour le projet 11	Page projets des versions 1 et 2, page unique de la version 3
21. Livrables des projets 10 et 11 absents	Dossiers de livrables créés dans les trois versions : présentation et export du tableau de bord pour le projet 10, deux notebooks, présentation et liste des 21 pays pour le projet 11, lien vers l'histoire Tableau Public	Dossier livrables/projets des trois versions
22. Versions 2 et 3 sans livrable pour les projets 1 à 9	Livrables réels copiés depuis la version 1 et liés sur chaque carte, style de liens ajouté à la version 2	Page projets et feuille de style de la version 2, page unique de la version 3
23. Projet 12 présenté à venir	Carte passée en cours, soutenance en septembre 2026, démarche et résultat provisoire décrits, sans livrable avant validation	Trois versions
24. Compteurs et frises figés sur neuf projets et 500 heures	11 projets validés, 660 heures, deux projets en cours, un à venir ; frises complétées jusqu'à l'automne 2026 ; radar de compétences de la version 1 actualisé	Accueil, profil et projets de la version 1, compétences de la version 2, en-tête de la version 3, script des graphiques
25. Encart Tableau Public de la version 1 resté un emplacement vide	Remplacé par le lien vers l'histoire interactive du projet 10	Page profil de la version 1
26. Lien GitHub générique	Profil réel renseigné dans les trois versions ; le lien LinkedIn reste à renseigner	Toutes les pages
27. CV téléchargeable daté de juin, neuf projets, ancien sujet	CV régénéré au 3 septembre avec les onze projets, sans cadratin ; à remplacer par le CV définitif avant publication	Fichier CV des trois versions
28. README et brief interne en retard sur le contenu	README des trois versions et brief actualisés, formulations maladroites héritées d'un remplacement de flèches corrigées	README des trois versions, brief interne
29. Les portfolios annonçaient six critères de comparaison là où la veille, le cahier des charges et le support en comptent sept	Sept critères nommés partout, maintenabilité comprise, dans les pages des trois versions et le brief interne	Pages des versions 1, 2 et 3, brief interne

9.2 Vérifications rejouées

- Rendu des douze pages dans un navigateur sans erreur de script ; cartes, filtres et compteurs fonctionnels.
- Les 163 références locales des trois sites, livrables et images, vérifiées une à une sur le poste : aucune manquante.
- Équilibre des balises vérifié sur les treize pages ; aucun cadratin, aucun compteur périmé, aucun marqueur de gabarit résiduel.
- Les livrables du projet IA embarqués dans les portfolios restent ceux de la version corrigée du 4 août ; aucun chiffre publié n'a changé.

Verdict du troisième passage. La version du 3 septembre 2026 est conforme et présentable. Règle ajoutée : relire le portfolio à chaque projet validé, pas seulement après une correction. Le prochain point de relecture est la validation du projet 12 : livrables à ajouter, compteurs à porter à douze projets et 730 heures.

10. Mise à jour du 17 septembre 2026, à la validation du projet 12

Le point de relecture annoncé au verdict du troisième passage a eu lieu : le projet 12, détection de faux billets pour l'ONCFM, a été validé en soutenance en septembre 2026. Ce passage n'ajoute pas d'écart au bilan d'audit, qui reste à vingt-neuf en trois passages ; il applique la procédure de mise à jour prévue et consigne deux corrections de contenu.

Sujet	Mise à jour
Projet 12	Cartes et entrée de registre passées en validé avec les résultats définitifs : quatre modèles comparés, régression logistique retenue (F1 0,993, ROC-AUC 0,9995), seuil de décision documenté à 0,69, application Streamlit et application terminal ; six livrables téléchargeables dans chacune des quatre versions
Projets 13 et 14	Projet 13 affiché en cours depuis septembre 2026 ; projet 14 présenté comme stage de Consultant Data / BI et Data Analyst chez S4R, à partir d'octobre 2026 pour environ deux mois
Compteurs et ordre	Douze projets validés et 730 heures partout (734 au total exact des heures du registre) ; grilles et registre en ordre chronologique inverse
Contact et CV	Lien LinkedIn réel et adresse unique charles.lippens@orange.fr dans les quatre versions (l'adresse de gabarit restée dans le bouton e-mail de la version 3 est corrigée) ; CV Data Analyst version 4 embarqué, avec les quatorze projets et le stage
Dépôts GitHub	README du profil, du dépôt Portfolio et des projets 10 à 14 réécrits pour que GitHub et le portfolio racontent la même chose
Vérifications	401 références locales vérifiées, aucune manquante ; contrastes AA sans défaut sur 28 pages et thèmes (4 220 textes) ; balises équilibrées ; aucun cadratin ni compteur périmé

Verdict de la mise à jour. La version du 17 septembre 2026 est conforme et présentable ; elle décrit l'état réel du parcours au jour de la relecture. Le prochain point de relecture est la fin de la mission en entreprise, vers décembre 2026.

11. Quatrième passage, 17 septembre 2026 : audit des attendus de l'énoncé mis à jour

L'énoncé du projet a été mis à jour le 24 juin 2026. Le dossier a été confronté point par point à sa grille de seize indicateurs, à ses huit objectifs pédagogiques, aux attendus concrets des quatre étapes de la partie 1 et à la consigne de dépôt. Ce passage n'a relevé aucun écart de fond ni de chiffre ; il a relevé onze écarts de forme, entre ce que le dossier prouve et l'exemple de preuve attendu par la grille. Ils sont numérotés à la suite des vingt-neuf précédents et ont tous été traités le jour même.

Réf.	Écart relevé	Correction
30	Documentation livrée en sept fichiers Word ; noms de dépôt hors convention	PDF unique avec sommaires actualisés et signets. Pagination : 69 pages à ce passage, 70 le 18 septembre, 73 le 24 septembre, 76 le 25 septembre au matin, 82 après le second passage du 25 septembre et 83 dans le dépôt actuel, depuis la mise à jour du 28 septembre. Dossier de dépôt aux noms de la convention, mois de démarrage 092026

Réf.	Écart relevé	Correction
31	Fiches projet du portfolio sans données ni limites, alors que le support annonce une narration en cinq temps	Rubriques « Données » et « Limites et pistes » ajoutées aux quatorze fiches des quatre versions
32	Grille renseignée à douze indicateurs, seize dans l'énoncé	Bloc cahier des charges ajouté (synthèse 6.3, audit 3.3), support et scripts alignés
33	Journal des essais sans demandes intégrales, sans outil ni date par essai	Annexe A de la démarche et dossier journal_essais_IA : outil et modèle, dates, demandes (reconstituées et signalées), extraits, modifications manuelles
34	Sources de veille désignées sans adresse dans le document	Douze sources nommées, avec leur adresse (seize depuis le 25 septembre) ; sources cliquables dans les quatre versions du portfolio
35	Automatisation de la veille décrite mais non prouvée	Dispositif installé (Feedly, GitHub, Google Scholar) et capturé : annexe A de la veille, page veille des portfolios
36	Outil de suivi non nommé, pas de capture du tableau, jalons sans date	Kanban dans Notion et GitHub Projects capturés en section 3 de la gestion de projet, frise datée, dates réelles des séances et de la soutenance
37	Options écartées sans cellule d'exécution ; pas de fichier de dépendances	Notebook complémentaire exécuté (Local Outlier Factor, importances globales) ; requirements.txt et README dans le dépôt
38	Défauts bureautiques : numérotation, sommaires, structure de fichier, copies nommées 062026	Corrigés ; sommaires actualisés dans le PDF ; copies embarquées en 092026
39	Cahier des charges sans page de synthèse ni liste dédiée de critères d'acceptation	Cadrage en une page et tableau des fonctionnalités avec critères d'acceptation (version 2.3)
40	Version 1 du portfolio sans tableau de sources	Encart des huit sources principales, avec liens, sur la page mission

Vérifications rejouées à la clôture du passage. Vingt-sept fichiers Word validés ; dates, versions et pagination cohérentes ; 565 liens internes et ancrs des quatre portfolios vérifiés sans manquant ; 28 pages et thèmes sans défaut de contraste ; copies embarquées et dossier de dépôt identiques aux originaux (sommes de contrôle) ; dix dépôts GitHub poussés.

Verdict du quatrième passage. Le dossier répond aux seize indicateurs et aux huit objectifs pédagogiques avec, pour chacun, une preuve de la nature attendue par la grille. Le bilan passe à quarante écarts en quatre passages, tous corrigés : vingt-neuf sur le fond et les chiffres, onze sur la forme. Règle confirmée : relire le dossier contre le texte de l'énoncé, en plus de ma liste de contrôle.